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	PS 1: Anzeigen Projekt

	Aufgabe Zeigen Sie ein Projekt an.
Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad um sich ein bestehendes Projekt anzuzeigen.
Name (Stelle) Jun Lee (Fertigungsleiter)
	Zeit 10 Min

	

	In folgender Übung werden Sie sich mit einem bestehenden Projekt beschäftigen, in der die Entwicklung einen Fahrrades (Ultraleichtrad) abgewickelt wird.
	

	
	

	Nutzen Sie die App Project Builder im Bereich Projektsystem in der Rolle Fertigungsleiter um sich ein Projekt anzeigen zu lassen.
	
Project Builder

	[image: ]
	

	Es öffnet sich das Project Builder: Optionen Pop-Up Fenster.
	

	[image: ]
	

	Um benutzerspezifische Einstellungen vorzunehmen klicken Sie auf [image: ]. 
	

	Im Pop-up Project Builder: Benutzerspezifische Optionen geben Sie 99 für Hierarchiestufen ein und selektieren Sie Vorschau letztes Projekt. Alle weiteren Einstellungen können übernommen werden.
	
99

Vorschau letztes Projekt

	[image: ]
	

	Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch einen Klick auf [image: ].
	

	Klicken Sie auf [image: ]. Im Projekt öffnen Bildschirm geben Sie P/8000 als Projektdefinition ein und wählen Sie [image: ].
	

P/8000

	In dem Reiter Grunddaten sehen Sie, dass für das Projekt ein Start- und Endtermin festgelegt wurden. Weiterhin sehen Sie die Projektwährung, das Werk und andere allgemeine Daten. 
	


	[image: ]
	

	Der Systemstatus ist FREI. Dieser Status dient zur Kennzeichnung von PSP-Elementen, die kontiert werden können.
	

	Auf der linken Seite sehen Sie die Unterteilung des Projekts zur Erstellung des Ultraleichtrads in 6 PSP-Elemente [image: ]:
· Entwicklung Ultraleichtrad
· Konstruktion
· Prototyp
· Testverfahren
· Kleinserie
· Freigabe an Produktion
Diese unterteilen sich weiterhin in ihnen zugeordneten Vorgängen [image: ]. Vorgängen können zudem Meilensteine [image: ] zugeordnet werden.
	

	[image: ]
	

	Wie viele Aktivitäten und Meilensteine gibt es in diesem Projekt?
										
										
	

	Wählen Sie den Reiter Steuerung.
	

	[image: ]
	

	Öffnen Sie die Dropdown-Liste des Feldes TerminSzenario, dort können Sie sehen, dass es von SAP vordefinierte Projektstrukturen zur Auswahl gibt, oder wie in diesem Fall, ein selbst definiertes Projekt erstellt wurde.
	

	Nennen Sie die drei Szenarien, welche gewählt werden können!
										
										
	

	Klicken Sie auf den Reiter Verwaltung. Wer hat das Projekt angelegt und wann?
										
										
	


	Klicken Sie auf [image: ], um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.
	

	Bestätigen Sie eventuell auftretende Browserwarnungen mit [image: ].
	

	
	




	


	PS 2: Anzeigen PSP-Elemente

	Aufgabe Zeigen Sie aus dem Projekt einzelne PSP-Elemente an.
Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad um sich einzelne PSP-Elemente für das bestehende Projekt anzuzeigen. 
Name (Stelle) Jermain Kumins (Fertigungsarbeiter 1)
	Zeit 10 Min.

	
	

	Um die PSP-Elemente anzuzeigen, nutzen Sie im Bereich Projektsystem die App PSP-Elementübersicht in der Rolle Fertigungsarbeiter.
	
PSP-Elementübersicht

	[image: ]
	

	Im der Ansicht PSP-Elementübersicht geben P/8000 für Projektdefinition ein.
	
P/8000

	[image: ]
	

	Wählen Sie [image: ] um die Suche auszuführen. Sie erhalten eine Übersicht mit den sechs bereits bekannten PSP-Elementen. Scrollen Sie nach rechts für weitere Informationen.
	

	[image: ]
	

	Ein PSP-Element beschreibt entweder eine konkrete Aufgabe oder eine Teilaufgabe, die weiter untergliedert werden kann.
	

	Klicken Sie auf  [image: ]  in der ersten Zeile am rechten Bildschirmrand um die Details des PSP-Elements P/8000 - Entwicklung Ultraleichtrad zu öffnen.
	

	[image: ]
	

	Hier sehen Sie allgemeine Informationen des PSP-Elements wie das Start- und Enddatum aber auch weiterführende Informationen zum Projekt, Meilensteine oder weiteren Teilaufgaben.
	

	Suchen Sie nach folgenden allgemeinen Informationen:
Kostenrechnungskreis:							
Buchungskreis:								
Verantwortliche Kostenstelle:						
Name des Werks: 								
	

	Wählen Sie den Reiter Netzplanvorgänge, die Ansicht scrollt zum entsprechenden Abschnitt. Hier sehen Sie alle zugehörigen Teilaufgaben die diesem PSP-Element zugeordnet sind.
	

	[image: ]
	

	Drücken Sie auf [image: ] um zur PSP-Elelemtübersicht zurückzukehren.
	

	Sie können sich auch Details weiterer PSP-Elemente anschauen. Andere Elemente enthalten bspw. einen Meilenstein.
	

	Klicken Sie auf [image: ], um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.
	

	
	




	


	PS 3: Anzeigen Vorgänge 

	Aufgabe Zeigen Sie Vorgänge an. 
Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad um sich Vorgänge des Projekts anzuzeigen.
Name (Stelle) Jun Lee (Fertigungsleiter)
	Zeit 5 Min

	
	

	Nutzen Sie die App Project Builder im Bereich Projektsystem in der Rolle Fertigungsleiter um sich die Vorgänge eines Projekt anzeigen zu lassen.
	
Project Builder

	[image: ]
	

	Unter Arbeitsvorrat: Bezeichnung finden Sie das Project P/8000 unter Zuletzt bearbeitete Projekte. Klicken Sie doppelt auf dieses Projekt um es auszuwählen.
	
Project P/8000

	[image: ]
	

	Hinweis Alternativ können Sie das Projekt auch über [image: ] erneut öffnen.
	

	Im Bereich Identifikation und Sichtenwahl wählen Sie [image: ] (PSP-Elementübersicht) als Übersicht aus.
	

	[image: ]
	

	Klicken Sie doppelt auf das PSP-Element P/8000-2. Die Detailansicht des Elements öffnet sich.
	

	[image: ]
	

	Wählen Sie [image: ] um zur Vorgangsübersicht zu wechseln.
	

	Im Reiter Eigenbearbeitung werden Ihnen alle zugeordneten Vorgänge angezeigt. Dort sehen Sie die genauen Daten der Vorgänge, wie zum Beispiel die Dauer in Tagen und die Arbeitszeit in Stunden.
	

	[image: ]
	

	Wählen Sie den Reiter Fremdbearbeitung. Sie sehen, dass dort keine Werte gepflegt sind, da in diesem PSP-Element alle Abschnitte vom Unternehmen selbst ausgeführt werden.
	

	Wählen Sie nun links aus der Projektstruktur den Eintrag Entwicklung Ultraleichtrad – P/8000.
	

	[image: ]
	

	Im Reiter Eigenbearbeitung ist nur der Vorgang „Allgemeine Konzeption“ gepflegt. Für dieses PSP-Element liegt jedoch im Reiter Fremdbearbeitung der Vorgang „Fremdvergabe Schaltung“ vor. Wenn Sie weiter nach rechts scrollen, sehen Sie das dafür ein Preis von 5000,00 EUR veranschlagt wird. 
	

	[image: ]
	

	Weiterhin ist im Reiter Primärkosten der Vorgang „Performance-Test durch Profifahrer“ für 8000,00 EUR hinterlegt.
	

	[image: ]
	

	Im Reiter Gesamt sehen Sie in der Übersicht, welcher Vorgang welcher Art zugeordnet ist (Eigenbearbeitung, Dienstleistung und Kostenvorgang). Scrollen Sie weiter nach rechts, dort sehen Sie den Zeitraum und die Kosten für die Vorgänge.
	

	[image: ]
	

	Klicken Sie auf [image: ], um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.
	

	
	




	


	PS 4: Anzeigen Projektnetzplan

	Aufgabe Zeigen Sie den Projektnetzplan an.
Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad um sich den Projektnetzplan des Projekts anzuzeigen.
Name (Stelle) Jun Lee (Fertigungsleiter)
	Zeit 5 Min

	
	

	Nutzen Sie die App Projektnetzplangrafik im Bereich Projektsystem in der Rolle Fertigungsleiter um sich den Projektnetzplan anzeigen zu lassen.
	
Projektnetzplangrafik

	Hinweis: Sollte die App nicht angezeigt werden, so suchen Sie diese in der Suche.
	

	[image: ]
	

	Vorgänge können durch Anordnungsbeziehungen miteinander verknüpft werden, um eine chronologische Reihenfolge festzulegen. Die daraus entstehende Anordnungsstruktur nennt man Netzplan. Die Grafik zeigt  schematisch den Netzplan zur Entwicklung des Ultra-Leicht-Rennrades.
	

	[image: ]
	

	Geben Sie P/8000 im Suchfeld Projektdefinition ein. Der zugehörige Netzplan wird automatisch vom System geladen.
	
P/8000

	[image: ]
	

	Die Oberfläche bietet verschiedene Möglichkeiten mit dem Netzplan zu interagieren. Sie können beispielsweise Schleifen ermitteln, die im Project Builder nicht aufgefallen sind und sich den kritischen Pfad des Projektes anschauen. Vorgänge des kritischen Pfades sind [image: ] markiert.
	

	Weitere Erklärungen der Grafik lassen sich in der Legende [image: ] nachlesen.
	

	Klicken Sie auf [image: ] um den Netzplan an die Fenstergröße anzupassen.
	

	[image: ]
	

	Erklären Sie wie sich der kritische Pfad eines Projektes definiert!
										
										
										
										
										
	

	Sie können sich somit einen Gesamteindruck über den Netzplan verschaffen. Mithilfe von [image: ] und [image: ] können Sie jederzeit die Darstellung vergrößern und verkleinern.
	

	Vergrößern Sie die Ansicht wieder. Bereits in der Übersicht des Projektnetzplans können Sie wichtige Eckdaten wie Start- und Endtermine und die Bearbeitungszeit den einzelnen Vorgängen entnehmen. 
	

	Klicken Sie auf den Vorgang 0020 | Rahmenkonstruktion (Carbon) um weitere Details zu öffnen.
	

	[image: ]
	

	Im Netzplanvorgang können Sie den aktuellen Status und weitere Allgemeine Informationen wie den Steuerschlüssel, Arbeitsplatzname einsehen. Es können im unteren Bereich auch weiter Informationen zum Status oder eine Auflistung aller Vorgänger/Nachfolger eingesehen werden.
	

	[image: ]
	

	Sie können sich auch weitere Vorgänge im Detail anschauen.
	

	Klicken Sie auf [image: ], um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.
	

	
	




	


	PS 5: Anzeigen Meilensteine 

	Aufgabe Zeigen Sie Meilensteine an. 
Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad um sich Meilensteine des Projekts anzuzeigen.
Name (Stelle) Jun Lee (Fertigungsleiter)
	Zeit 5 Min

	
	

	Nutzen Sie im Bereich Projektsystem in der Rolle Fertigungsleiter die App Meilensteinübersicht um sich Meilensteine anzeigen zu lassen.
	
Meilensteinübersicht

	[image: ]
	

	Bedeutende Projektabschnitte werden durch Meilensteine gekennzeichnet. Meilensteine werden dabei zu Vorgängen oder PSP-Elementen des Projekts zugeordnet und erfüllen Aufgaben der reinen Information, besitzen aber auch funktionale Eigenschaften (wie z.B. Fortschrittswertermittlung und Meilensteinfakturierung im Falle von Vertriebsprojekten). 
	

	Geben Sie P/8000 im Suchfeld Projektdefinition ein und wählen Sie [image: ].
	
P/8000

	Sie erhalten eine Übersicht aller Meilensteinde des Projektes. Scrollen Sie nach rechts für weitere Informationen
	

	[image: ]
	

	Wie lauten die Meilenstein-Namen des Projektes P/8000?
										
										
										
	

	Schauen Sie sich den letzten Meilenstein genauer an. Klicken Sie hierfür auf  [image: ]  am Ende der Zeile.
	

	Sie sehen hier weiterführende Informationen ob ein Meilenstein bspw. dessen Fertigstellungsgrad in Prozent oder die Relevanz für die Fortschritts- und Trendanalyse.
	

	[image: ]
	

	Klicken Sie auf [image: ], um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.
	

	
	




	


	PS 6: Informationssystem Strukturen

	Aufgabe Analysieren Sie die Projektstruktur.
Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad um die vorliegende Projektstruktur zu analysieren.
Name (Stelle) Jermain Kumins (Fertigungsarbeiter 1)
	Zeit 5 Min

	

	Über das Struktur-Informationssystem sind sowohl die Projektstruktur als auch Termine, Kosten und Erlöse (im Plan und Ist) auswertbar. Im Infosystem ist nicht nur die Anzeige, sondern auch Pflegen von Objekten inklusive das Setzten von Ist-Terminen für PSP-Elemente möglich.
	

	
	

	Um die Projektstruktur zu analysieren, nutzen Sie die App Strukturübersicht im Bereich Projektsystem in der Rolle Fertigungsarbeiter.
	Strukturübersicht

	[image: ]
	

	Wenn verlangt, geben Sie GL01000 als PS-Info-Profil ein und bestätigen Sie mit [image: ].
	GL01000

	Im Abschnitt Selektionen Projektmanagement geben Sie P/8000 für Projekt ein und prüfen Sie ob die anderen Felder leer sind.
	P/8000

	[image: ]
	

	Klicken Sie auf [image: ] um die Projektstrukturübersicht zu ermitteln.
	

	[image: ]
	

	Klappen Sie die Baumstruktur weiter auf. Sie finden hier dieselbe Struktur wie im Project Builder wieder. Zusätzlich sind die Ecktermine und die aktuellen Ist-Termine zu den einzelnen Vorgängen gelistet, um den aktuellen Fortschritt des Projektes verfolgen zu können.
	

	[image: ]
	

	Klicken Sie auf [image: ], um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.
	

	Bestätigen Sie eventuell auftretende Browserwarnungen mit [image: ].
	

	
	





	


	[bookmark: _GoBack]PS 7: Anzeigen Kosten

	Aufgabe Zeigen Sie die Kosten Ihres Projektes an.
Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad um die Kosten für Ihr Projekt anzuzeigen.
Name (Stelle) Silvia Cassano (Controller)
	Zeit 10 Min

	
	

	Nutzen Sie im Bereich Projektsystem in der Rolle Controller die App Projektkosten – Ist/Obligo/Gesamt/Plan in Kostenrechnungskreiswährung.
	
Projektkosten

	[image: ]
	

	Falls ein DB-Profil erwartet wird, geben Sie GL01000 als DB-Profil und klicken Sie auf Enter.
	
GL01000

	Geben Sie P/8000 als Projekt ein. Im Abschnitt Auswahl Werte geben Sie EU00 für Kostenrechnungskreis, 0 als Planversion, 2021 für Von Geschäftsjahr und das nächste Jahr für Bis Geschäftsjahr. Abschließend geben Sie von 1 bis 12 als Perioden ein.
	
P/8000
EU00
0
2021
nächstes Jahr
1
12

	[image: ]
	

	Klicken Sie auf [image: ] um, Sie erhalten einen Überblick über die genutzten Kostenarten. Diese sind in Ist, Obligo, Summe und Plan Kosten unterteilt. 
	


	[image: ]
	

	Woher resultieren die Plankosten, die für das Projekt und die einzelnen Vorgänge ausgewiesen werden?
										
										
	

	Woher resultiert der „Obligo”-Betrag?
										
										
	

	Klicken Sie auf den Vorgang NPV 4000001 0045 Fremdvergabe Schaltung in der Liste der Variation: Objekt auf der linken Bildschirmseite aus. Ihnen werden die Kostenarten dieses Vorgangs aufgelistet. 
	


	[image: ]
	

	Bei einer Fremdvergabe wird die Kostenart 6991000 Arbeitskosten verwendet und es sind Kosten in Höhe von 5.000 EUR angegeben. Diese Kosten konnten bereits in der Übung PS 3 eingesehen werden.
	

	[image: ]
	

	Welche Vorgänge nutzen die Kostenart 8000000 Arbeit?
										
										
										
	

	Klicken Sie auf [image: ], um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.
	

	Bestätigen Sie eventuell auftretende Browserwarnungen mit [image: ].
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